

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	Нормативно-правовое обеспечение создания Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	май 2021г.
		2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	май 2021г.

	<p>3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</p>	<p>Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образовании естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p>	<p>май 2021г.</p>
<p>4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>май 2021г.</p>	
<p>5. Создание раздела Центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации</p>	<p>Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»</p>	<p>май 2021г.</p>	
<p>2. Повышение квалификации (профессионального мастера) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по исползованию поллученного оборудованиа в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p>	<p>1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по исползованию поллученного оборудованиа в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология</p> <p style="text-align: center;">Отчет</p>	<p>август-сентябрь 2021 г.</p>

	<p>3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ директора ООО</p>	<p>август- ноябрь 2021 г.</p>
<p>3. Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ</p>	<p>Июнь – август 2021 г.</p>

<p>4. Организационная деятельность центра «Гочка роста»</p>	<p>1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Гочка роста»</p> <p>3. Открытие Центров в единый день открытий</p> <p>4. Мониторинг реализации мероприятий «Дорожной карты»</p>	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Гочка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	<p>август-ноябрь 2021 г.</p>
---	--	---	----------------------------------